

Begeleidingsprogramma tussen juni 2020 en september 2021

Stappen	Uitleg	Datum
1^{ste} gezamenlijke vergadering met de verantwoordelijken van de 5 geselecteerde instellingen. (in Brussel)	Methodologie van de actie, juridisch kader, reflectie over motivaties, verwachtingen en beoogde thema's.	10 juni 2020
2^{de} gezamenlijke vergadering	Presentatie van het diagnose-instrument	8 juli 2020
Acties te ondernemen door de instelling	Diversiteitsdiagnose (kwalitatief en kwantitatief) Online opleiding Toewijzing van een diversiteitscoördinator en oprichting van het Diversiteam.	
1^{ste} vergadering van het Diversiteam met de diversiteit en inclusie adviseur (in de instelling)	Opstart Diversiteam : voorstelling van de begeleiding, delen en analyseren van de diagnose (+ vervolledigen), bepalen waar discriminatie voorkomt, voorstelling van de tools en de Brusselse actoren op het vlak van diversiteit.	Sept. - oktober 2020
Acties te ondernemen door de instelling	Interne enquête uitvoeren om de kwalitatieve diagnose af te ronden.	
2^{de} vergadering van het Diversiteam met de diversiteit en inclusie adviseur (in de instelling)	Delen van de enquêteresultaten, brainstorming rond het actieplan, bewustmaking van het personeel en/of de begunstigen, keuze van een thema om uit te diepen.	Nov. - december 2020
Acties te ondernemen door de instelling	Het actieplan afwerken.	
3^{de} gezamenlijke vergadering	Uitwisseling over de voortgang van de diversiteitsbenadering in elke instelling.	Januari 2021
3^{de} vergadering van het Diversiteam met de diversiteit en inclusie adviseur (in de instelling)	Delen van het afgewerkte actieplan, uitdieping van een onderwerp naar keuze, voorstelling van de plannen en van het Diversiteitslabel van Actiris, evaluatie	Feb. - maart 2021
Acties te ondernemen door de instelling	Invoeren van de maatregelen op 'korte en middellange termijn' uit het actieplan.	
4^{de} opvolgingsvergadering/algemene balans, waarbij de 5 geselecteerde instellingen samenkomen (in Brussel)	Uitwisseling van de voortgang van de actieplannen en de successen en ondervonden problemen	Sept. - oktober 2021
Acties te ondernemen door de instelling	Nieuwe diagnose uitvoeren om de evolutie te vergelijken.	December 2021

Voor meer informatie :

Joelle JABLAN – Diversiteit en inclusie adviseur

joelle.jablan@bruxeo.be

02 210 53 04